

	Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig	
Beratungsphase	1. Erstinformation	Vorgespräch Bürger, Gemeinde, ZVBN	Initiatoren	
		öffentlicher Informationsabend	Initiatoren / ZVBN	
	2. Bedarfsanalyse	Darstellung der bestehenden ÖPNV-Leistungen	ZVBN	
		Haushaltbefragung	Gemeinde	
	Wenn die Befragung einen ausreichenden Bedarf ergibt			
	3. Grobkonzept	Ableitung der Befragungsergebnisse	Initiatoren / ZVBN	
		Fahrtziele		
		Entwurf Linienführung		
		Entwurf Fahrplan		
	4. Kontakte	Gespräch mit Verkehrsunternehmen	Initiatoren / Verkehrsunternehmen	
		Gespräch mit Pro-BürgerBus-Niedersachsen	Initiatoren / Pro-BB	

		Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig
Konzeptionsphase	5. Vereinsgründung (zeitlich variabel)		Vereinssatzung	Verein
			Vorstandswahl	Verein
			Vereinseintrag	Verein
	6. Vereinsführung		Fahrgewinnung	Verein
			Festlegung der Zuständigkeit	Verein
			Fahrplan	
			Finanzen	
			Fahrzeug	
			Fahrbetrieb	
			Presse	
			Sponsoren und Marketing	
	7. Betriebskonzept		Detailkonzept	
			Fahrplan	Verein / Verkehrsunternehmen
			Haltestellen (bestehende und zusätzliche)	
			Anschlüsse Bus / Zug	
			Fahrzeitmessungen	
			Abstimmung mit Verkehrsunternehmen	
			Fahrzeug	Verein / Pro-BB
			Lastenheft	
			Einholen von Angeboten	
			Fahrzeugwartung	
	8. Kontakte		Erstellung einer Sponsorenmappe	Verein
			Gewinnung von Sponsoren	Verein
			Erstellung eines Flyers	Verein
	9. Finanzierungskonzept		Aufstellung Kosten und Einnahmen	Verein / ZVBN
			Kalkulation Fahrgeldeinnahmen	Verein / ZVBN
			Beteiligung Landkreis und Gemeinde	Verein / ZVBN
	10. Politischer Beschluss		Politischer Beschluss des Finanzierungskonzeptes	Landkreis / Gemeinde

	Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig
Umsetzungsphase	11. Fördermitelanträge und Sponsoren	Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG)	Verkehrsunternehmen / Verein
		Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	Verein
		Abruf Sponsorenmittel	Verein
	12. Fahrzeugbeschaffung	Bestellung des Fahrzeugs	Verein
		Abschluss Haftpflicht- und Kaskoversicherung	Verein
		Fahrzeuggebundenes Handy	Verein
		Sponsorendarstellung auf dem Bus	Verein
		Stellplatz für das Fahrzeug	Verein
	13. Vertrag	Vertragliche Regelungen zwischen VU und Verein	Verein / Verkehrsunternehmen
		Festlegung der Rechte und Pflichten der Partner	
		Festlegung der Fahrgeldeinnahmeverteilung	
	14. Zusatzhaltestellen	Standortabstimmung mit VU, Polizei, Gemeinde	Verkehrsunternehmen/Gemeinde
		Haltestellenschilder und Fahrplankästen beschaffen	
	15. Genehmigungsantrag	Beantragung Liniengenehmigung/Fahrplan bei der LNVG	Verkehrsunternehmen
	16. Betriebsvorbereitung	Erwerb des Personenbeförderungsscheins	Verein
		Attest über körperliche und geistige Eignung	
		Führungszeugnis	
		Erste-Hilfe-Kurs	
		Fahrzeugschulung	Verein
		Streckenkunde	Verein
		Tarif- und Fahrscheinrucker Schulung	VU
		Reinigungs- und Wartungsplan Bus	Verein
		Regelungen Ersatzfahrzeug	Verein
		Fahrplanerstellung	Verkehrsunternehmen / VBN
		Aushangfahrpläne	
		elektronische Fahrplanauskunft	
		Fahrplanlepprellos	
		Fahrerversicherung Berufsgenossenschaft	Verkehrsunternehmen
	17. Öffentlichkeitsarbeit (läuft permanent)	Pressemitteilungen und Pressetermine	Verein
		Infostände auf Märkten und Festen	Verein
		Einweihungsfeier	Verein
	18. Vereinsleben	regelmäßige Fahrertreffen	Verein
		Dienstplanerstellung und Einteilung der Fahrer	
	Erfahrungsaustausch		
	Mitgliederbetreuung und -verwaltung	Verein	
	Mitgliederversammlungen	Verein	

q

	Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig	
Beratungsphase	1. Erstinformation	Vorgespräch Bürger, Gemeinde, ZVBN	Initiatoren	
		öffentlicher Informationsabend	Initiatoren / ZVBN	
	2. Bedarfsanalyse	Darstellung der bestehenden ÖPNV-Leistungen	ZVBN	
		Haushaltbefragung	Gemeinde	
	Wenn die Befragung einen ausreichenden Bedarf ergibt			
	3. Grobkonzept	Ableitung der Befragungsergebnisse	Initiatoren / ZVBN	
		Fahrtziele		
		Entwurf Linienführung Entwurf Fahrplan		
4. Kontakte	Gespräch mit Verkehrsunternehmen	Initiatoren / Verkehrsunternehmen		
	Gespräch mit Pro-BürgerBus-Niedersachsen	Initiatoren / Pro-BB		
Konzeptionsphase	5. Vereinsgründung (zeitlich variabel)	Vereinsatzung	Verein	
		Vorstandswahl	Verein	
		Vereinseintrag	Verein	
	6. Vereinsführung	Fahrgewinnung	Verein	
		Festlegung der Zuständigkeit	Verein	
		Fahrplan		
		Finanzen		
		Fahrzeug		
		Fahrbetrieb		
		Presse		
	Sponsoren und Marketing			
	7. Betriebskonzept	Detailkonzept		
		Fahrplan	Verein / Verkehrsunternehmen	
		Haltestellen (bestehende und zusätzliche)		
		Anschlüsse Bus / Zug		
		Fahrzeitmessungen		
		Abstimmung mit Verkehrsunternehmen		
		Fahrzeug	Verein / Pro-BB	
	8. Kontakte	Lastenheft		
		Einholen von Angeboten		
		Fahrzeugwartung		
	9. Finanzierungskonzept	Erstellung einer Sponsorenmappe	Verein	
		Gewinnung von Sponsoren	Verein	
		Erstellung eines Flyers	Verein	
	9. Finanzierungskonzept	Aufstellung Kosten und Einnahmen	Verein / ZVBN	
		Kalkulation Fahrgeldeinnahmen	Verein / ZVBN	
		Beteiligung Landkreis und Gemeinde	Verein / ZVBN	
	10. Politischer Beschluss	Politischer Beschluss des Finanzierungskonzeptes	Landkreis / Gemeinde	
Umsetzungsphase	11. Fördermittelanträge und Sponsoren	Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG)	Verkehrsunternehmen / Verein	
		Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	Verein	
		Abruf Sponsorenmittel	Verein	
	12. Fahrzeugbeschaffung	Bestellung des Fahrzeugs	Verein	
		Abschluss Haftpflicht- und Kaskoversicherung	Verein	
		Fahrzeuggebundenes Handy	Verein	
		Sponsorendarstellung auf dem Bus	Verein	
		Stellplatz für das Fahrzeug	Verein	
	13. Vertrag	Vertragliche Regelungen zwischen VU und Verein		Verein / Verkehrsunternehmen
		Festlegung der Rechte und Pflichten der Partner		
		Festlegung der Fahrgeldeinnahmeaufteilung		
	14. Zusatzhaltestellen	Standortabstimmung mit VU, Polizei, Gemeinde Haltestellenschilder und Fahrplankästen beschaffen	Verkehrsunternehmen/Gemeinde	
	15. Genehmigungsantrag	Beantragung Liniengenehmigung/Fahrplan bei der LNVG	Verkehrsunternehmen	
	16. Betriebsvorbereitung	Erwerb des Personenbeförderungsscheins		Verein
		Attest über körperliche und geistige Eignung		
		Führungszeugnis		
		Erste-Hilfe-Kurs		
		Fahrzeugschulung		Verein
		Streckenkunde		Verein
		Tarif- und Fahrscheindruckerschulung		Verkehrsunternehmen
		Reinigungs- und Wartungsplan Bus		Verein
		Regelungen Ersatzfahrzeug		Verein
		Fahrplanerstellung		Verkehrsunternehmen / VBN
		Aushangfahrpläne elektronische Fahrplanauskunft Fahrplanlepoellos		
	Fahrerversicherung Berufsgenossenschaft		Verkehrsunternehmen	
	17. Öffentlichkeitsarbeit (läuft permanent)	Pressemitteilungen und Pressetermine		Verein
		Infostände auf Märkten und Festen		Verein
		Einweihungsfeier		Verein
18. Vereinsleben	regelmäßige Fahrertreffen		Verein	
	Dienstplanerstellung und Einteilung der Fahrer Erfahrungsaustausch			
	Mitgliederbetreuung und -verwaltung		Verein	
	Mitgliederversammlungen		Verein	

Stand: 30.05.2011

Beteiligter	Beitrag	Adresse
Verein	siehe Phasen	
Pro-BürgerBus-Nds.	Umfassende Beratungsleistungen für ganz Niedersachsen	Pro-BürgerBus-Niedersachsen e.V. Stefan Bendrien e-mail: info@pro-buergerbus-nds.de www.pro-buergerbus-nds.de
ZVBN	Umfassende Beratungsleistungen für das Verkehrsgebiet des VBN, Fördermittel	Zweckverband Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen Willy-Brandt-Platz 7 28215 Bremen Stefan Bendrien Tel.: 0421 - 460 529 -31 e-mail: bendrien@zvbv.de www.zvbv.de
Verkehrsunternehmen	Konzessionsinhaber, Integration elektronische Fahrplanauskunft, Beantragung von Genehmigungen	
LNVG	Genehmigungsbehörde, Fördermittel Fahrzeug	Landesnahverkehrsgesellschaft mbH Kurt-Schumacher Str. 5 30159 Hannover Monika Beese Tel.: 0511- 53333 -156 www.lnvg.de
Gemeinde	Finanzierung	
Landkreis	Finanzierung	
Sponsoren	Finanzierung	