

	Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig
Beratungsphase	1. Erstinformation	Vorgespräch Bürger, Gemeinde, ZVBN öffentlicher Informationsabend	Initiatoren Initiatoren / ZVBN
	2. Bedarfsanalyse	Erfassung der bestehenden ÖPNV-Leistungen Evtl. Haushaltbefragung	Initiatoren / ZVBN Gemeinde
	<b>Wenn die Befragung oder andere Hinweise einen ausreichenden Bedarf ergeben</b>		
	3. Grobkonzept	Ableitung der Befragungsergebnisse Sammlung Fahrtziele Entwurf Linienführung Entwurf Fahrplan	Initiatoren / ZVBN
4. Kontakte	Gespräch mit Verkehrsunternehmen	Initiatoren / Verkehrsunternehmen	
Konzeptionsphase	5. Vereinsgründung (zeitlich variabel)	Vereinssatzung (Vorlage ZVBN) Vorstandswahl Vereinseintrag	Verein Verein Verein
	6. Vereinsführung	FahrerInnengewinnung Festlegung der Zuständigkeit Fahrplan Finanzen Fahrzeug Fahrbetrieb Presse Sponsoren und Marketing	Verein Verein
	7. Betriebskonzept	Detailkonzept Fahrplan Haltestellen (bestehende und zusätzliche) Anschlüsse Bus / Zug berücksichtigen Fahrzeitmessungen Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen Fahrzeug Lastenheft Einholen von Angeboten Fahrzeugwartung/Werkstatt vor Ort	Verein / Verkehrsunternehmen Verein / Pro-BürgerBus Nds.
	8. Sponsoren	Evtl. Erstellung einer Sponsorenmappe Gewinnung von Sponsoren Erstellung eines Flyers	Verein Verein Verein
	9. Finanzierungskonzept	Aufstellung Kosten und Einnahmen (Vorlage ZVBN) Abschätzung Fahrgeldeinnahmen Beteiligung Landkreis und Gemeinde	Verein / ZVBN Verein / ZVBN Verein / ZVBN
	10. Politischer Beschluss	Politischer Beschluss des Finanzierungskonzeptes	Landkreis / Gemeinde

	Reihenfolge	Arbeitspaket	Zuständig	
<b>Umsetzungsphase</b>	11. Fördermitelanträge und Sponsoren	Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen Abruf Sponsorenmittel	Verkehrsunternehmen / Verein Verein Verein	
	12. Fahrzeugbeschaffung	Bestellung des Fahrzeugs Abschluss Haftpflicht- und Kaskoversicherung Fahrzeuggebundenes Handy Sponsorendarstellung auf dem Bus Stellplatz für das Fahrzeug	Verein Verein Verein Verein Gemeinde/Verein	
	13. Vertrag (Vorlage ZVBN)	Vertragliche Regelungen zwischen VU und Verein Festlegung der Rechte und Pflichten der Partner Festlegung der Fahrgeldeinnahmeaufteilung	Verein/Verkehrsuntern./ZVBN	
	14. Zusätzl. Haltestellen	Standortabstimmung mit VU, Polizei, Gemeinde Haltestellenschilder und Fahrplankästen beschaffen	Verkehrsunternehmen/Gemeinde	
	15. Genehmigungsantrag	Beantragung Liniengenehmigung/Fahrplan bei der LNVG	Verkehrsunternehmen	
	16. Betriebsvorbereitung	Erwerb des Personenbeförderungsscheins Attest über körperliche und geistige Eignung Führungszeugnis Erste-Hilfe-Kurs Fahrzeugschulung Streckenkunde Tarif- und Fahrscheindruckerschulung Tank-, Reinigungs- und Wartungsplan Bus Regelungen Ersatzfahrzeug Fahrplanerstellung Aushangfahrpläne elektronische Fahrplanauskunft Fahrplanleppelios Fahrerversicherung Berufsgenossenschaft	Verein Verein Verein Verein Verkehrsunternehmen Verein Verein Verkehrsunternehmen / VBN Verkehrsunternehmen	
	17. Öffentlichkeitsarbeit (läuft permanent)	Pressemitteilungen und Pressetermine Infostände auf Märkten und Festen Einweihungsfeier	Verein Verein Verein	
	18. Vereinsleben	regelmäßige Fahrertreffen Dienstplanerstellung und Einteilung der Fahrer Erfahrungsaustausch Gemeinsame Unternehmungen Mitgliederbetreuung und -verwaltung Mitgliederversammlungen	Verein Verein Verein Verein Verein	
	<b>ÜBERGANG IN DIE BETRIEBSPHASE</b>			

Stand: Februar 2024